

**ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
COMUNA MUȘETEȘTI
PRIMAR**

DISPOZIȚIA nr. 61

privind rezilierea contractului de lucrări nr. 5730/03.12.2019 privind realizarea obiectivului „Înființare centru multifuncțional de zi în cadrul proiectului FEADR sm. 19.2 „Realizare centru multifuncțional de zi pentru persoane vârstnice cu finanțare din fonduri GAL”, încheiat cu SC GRUP EXPERT SRL Slatina

Primarul comunei Mușetești, județul Gorj,

Având în vedere:

-prevederile art.5 al Hotărârii de Consiliu nr.2/16.01.2018 privind implementarea proiectului „Realizare centru multifuncțional de zi pentru persoane vârstnice cu finanțare din fonduri GAL” adoptată de Consiliul Local Mușetești la data de 16.01.2018,
-prevederile art. 7 din Contractul de lucrări nr. 5730/03.12/2019;
-prevederile art. 9 din Contractul de lucrări nr. 5730/03.12/2019;
-prevederile art.13.1 alin.1 și alin.2 din Contractul de lucrări nr. 5730/03.12/2019;
-prevederile art. 19.1 alin.1 și alin. 3 din Contractul de lucrări nr. 5730/03.12/2019;
-notificarea nr.751/12.02.2020 adresată constructorului SC GRUP EXPERT SRL Slatina;

-notificarea nr.795/17.02.2020 adresată constructorului SC GRUP EXPERT SRL Slatina;

-procesul verbal de predare-primire din data de 19.02.2020 încheiat cu ocazia predării amplasamentului către executantul SC GRUP EXPERT SRL Slatina;

-ordinul de începere a lucrărilor nr. 1/19.02.2020;

-decretul nr. 195/16.03.2020 al Președintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

-referatul Compartimentului de achiziții publice înregistrat sub nr. 1515/16.03.2020 potrivit căruia în perioada 03.03.2020-16.03.2020 executantul lucrării nu a notificat achizitorului Comuna Mușetești și ISC Gorj data începerii efective a lucrărilor;

-prevederile art. 1522 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-prevederile art. 1552 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-prevederile art.154 alin. 6 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

-prevederile art. 155 alin. 1 lit. c și alin. 4 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul

Administrativ;

În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

DISPUNE

Art.1. Începând cu data de 24.03.2020 se reziliază contractul de lucrări nr. 5730/03.12/2019 privind realizarea obiectivului „Înființare centru multifuncțional de zi în cadrul proiectului FEADR sm. 19.2 „Realizare centru multifuncțional de zi pentru persoane vârstnice cu finanțare din fonduri GAL”, încheiat cu SC GRUP EXPERT SRL Slatina.

Art. 2. Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general al comunei către:

-Instituția Prefectului Județului Gorj -în vederea exercitării controlului de legalitate;


-Compartimentului de Contabilitate și Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mușetești.

- SC GRUP EXPERT SRL Slatina;

-SC SOUVENIR CONSULTING SRL.

-se afișează pe pagina oficială a Primăriei Mușetești;

Art.3. Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit dispozițiilor legale la Tribunalul Gorj –Secția Contencios Administrativ și Fiscal.



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar general al comunei
jr.Bolocan Nicoleta

Nicoleta Bolocan

Mușetești,

Emisă azi: 19.05.2020